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	م
	الأيام
	المهمة

	1
	1 - 3
	جمع الوثائق المتعلقة بعمليات المؤسسة  وتحليل المتطلبات 

	2
	4 – 5
	تحديد بنية النظام وكيفية عمل المكونات المختلفة

	3
	6
	تصميم وانشاء قاعدة البيانات

	4
	7
	تصميم صفحات هيكلية المؤسسة (أقسام – ادارات – فروع)

	5
	8 – 9
	تصميم صفحات الموظفين والمسميات الوظيفية

	6
	10
	تصميم صفحات الجهات وأنواع الجهات

	7
	11 – 12
	تصميم صفحات المرفقات

	8
	13 – 16
	تصميم صفحات اعدادات المعاملات (أنواعها – درجات السرية – طرق الاستلام – درجات الأهمية – أعجلية المعاملة – حالات المعاملة – الغرض من الاحالة – الاجراءات المطلوبة على المعاملة

	9
	17 – 23
	برمجة عمليات الصفحات السابقة

	10
	24 – 25
	تصميم صفحات نماذج المعاملات 

	11
	26 – 29
	برمجة عمليات النماذج

	12
	30 – 32
	تصميم صفحات سير المعاملات

	13
	33 – 40
	برمجة سير المعاملات

	14
	41
	ترقيم المعاملات

	15
	42
	اعدادات الباركود

	16
	43 – 44
	الأدوار والصلاحيات

	17
	45 – 48
	تصميم صفحات المعاملات (الصادر – الوارد - الداخلية)

	18
	49 – 55
	برمجة  صفحات المعاملات

	19
	56 – 60
	تصميم وبرمجة المعاملات التي ليس لها نموذج 

	20
	61 – 63
	تصميم الصفحات الشخصية (صندوق الوارد والصادر)

	21
	64 – 70
	برمجة الصفحات الشخصية

	22
	71 – 80
	انشاء نظام التراسل الداخلي 

	23
	81 – 85
	انشاء نظام الاشعارات

	24
	86 – 90
	تصميم وتنفيذ الصفحة الرئيسية للداشبورد للمستخدم

	25
	90 – 94
	تصميم وتنفيذ الصفحة الرئيسية للداشبورد للأدمن



